

Российская Федерация
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
города Жуковского Московской области
У П Р А В Л Е Н И Е О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от “26” июня 2007 г.

№ 274/1

«Об утверждении плана
мероприятий по реализации КПМО»

В целях реализации комплексного проекта модернизации образования (КПМО)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить план мероприятий по реализации КПМО в г. Жуковском на 2007г.
(приложение)
2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на членов муниципальной стратегической команды и директоров МОУ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Сауткина В.Ф., координатора КПМО.

Начальник Управления образования

Н.Ф. Гриднева

Согласовано:

Координатор КПМО

_____ Сауткин В.Ф.

Начальник отдела

организационно-правовой и кадровой работы

_____ Фролова Н.И.

«Утверждаю»
 Заместитель Главы Администрации
 Н.Ф.Гриднева
 «26» июня 2007г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации КРМО в г. Жуковском на 2007 г.

Муниципальный уровень	Уровень образовательных учреждений	Направление КРМО	Дата исполнения, ответственный	Организация работы со СМИ
Создание стратегической команды Создание нормативно-правовой базы (приказ на распределение ответственности, разработка функционала членов команды)		1-6	20.07.07 Гриднева Н.Ф. Сибелева Н.П. Сауткин В.Ф. Фролова Н.И.	Назначение ответственного за организацию работы со СМИ по освещению хода реализации мероприятий КРМО
Создание организационной структуры управления проектом, согласование регламента взаимодействия		1-6	До 10. 07.07 Гриднева Н.Ф. Филиппская Г.В.	Согласование регламента взаимодействия пресс-службы с ответственными по направлениям РКРМО по освещению проекта, порядка доступа к информации, организации интервью, участия в официальных мероприятиях
Обучение муниципальной команды		1-6	До 10. 07.07 Гриднева Н.Ф. Сибелева Н.П.	Участие в проектно-обучающем семинаре муниципальных команд пилотных муниципальных образований
Оформить соглашение с городским профсоюзным комитетом о переходе на НСОТ с 01.09.07г.	Уведомить работников ОУ об изменениях в условиях оплаты труда с 01.09.07г. (НСОТ). Заключить соглашение с представительным органом (Профсоюзным комитетом) о переходе на НСОТ с 01.09.07г.	1-2	01.07.07 Бабина Е.В. Мелкадзе С.А. Фролова Н.И.	
План первоочередных мероприятий по реализации проекта		6	26.06.07 Гриднева Н.Ф. Сибелева Н.П.	Участие в экспертно-аналитическом семинаре по общественному обсуждению проекта КРМО

Семинары-совещания с руководителями ОУ пилотных школ		6	13.06.07 27.06.07 Гриднева Н.Ф.	Предоставление информации об обсуждении проекта в местные СМИ
Назначение ответственных за сайт. Создание страницы на сайте Администрации города.		1-6	Июль Сибелева Н.П. Гриднев С.В. Дьяченко Ю.Н. Филиппская Г.В.	
Организация информирования общественности об РКПМО (план работы с СМИ и общественностью, публикации в местных СМИ, информация на родительских собраниях и др.)		1-6	Постоянно Куриленко И.В. Филиппская Г.В.	Разработка стратегии информационного и PR-сопровождения РКПМО
Введение представителей общественности в органы управления реализацией КПМО		5	До 15.09.07 Гриднева Н.Ф. Руководители МОУ	
Организация сбора первичной информации по утвержденным показателям СОКО МО		3	До 01.07.07 Сибелева Н.П.	
Разработка методических рекомендаций к перечню и периодичности выплат из стимулирующей части ФОТ с учетом рекомендаций регионального уровня на основе показателей и критериев оценки качества и результативности труда, предоставленных группой по оценке качества	Проведение разъяснительной работы Подготовка проектов изменений в уставные документы Подготовка к тарификации с учетом введения НСОТ	1-2	До 15.09.07 Бабина Е.В. Москалева Е.Н. Фролова Н.И.	Изучение информационных потребностей и запросов СМИ по тематике реализации РКПМО (ежеквартально)
Анализ результатов мониторингового исследования ЦКО АСОУ по оценке состояния МСО		3	До 30.08.07 Асаева А.У.	Организация мониторинга информационного пространства (анализ результатов)
Презентация предварительных результатов мониторингового исследования на августовских педагогических советах				
Изучение нормативной базы, методических материалов и документов по вопросам государственно-общественного управления		5	Июль Фролова Н.И.	
Заключение соглашений по участию в реализации КПМО в 2007г.		6	Июль Сауткин В.Ф. Фролова Н.И.	

Принятие нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение НСОТ		1-2, 6	До 01.08.07 Бабина Е.В. Москалева Е.Н. Фролова Н.И.	
Создание базы данных обучающихся по целевым группам, комплектование групп, создание плана-графика обучения до конца 2007 года		6	До 20.09.07 Еноткина И.С. Ржеутская Л.Ф.	
Проблемный анализ состояния образовательной системы на начало реализации проекта с позиции целей проекта		6	До 25.07.07 Сауткин В.Ф. Селезнев К.Н. Бабина Е.В.	
Разработка рекомендаций по исчислению заработной платы, установлению размеров компенсационных и стимулирующих выплат для руководителей МОУ	Разработка положения о порядке и размерах выплат из стимулирующей части ФОТ, согласование с представительным органом работников Обсуждение вопросов НСОТ на августовских совещаниях и “Августовских педсоветах”Проведение работы по внесению изменений в Уставы школ с учетом положений об органах ГОУ	1-2	До 01.09.07 Бабина Е.В. Москалева Е.Н. Мелкадзе С.А.	
			До 01.12.07 Сибелева Н.П. Асаева А.У.	
Разработать и принять Положение о муниципальной системе оценки качества образования как составной части СОКО МО		6		
Анализ состояния зданий и сооружений, обеспеченности ОУ необходимым оборудованием.		4	Август, сентябрь Селезнев К.Н. Шапкина Л.П.	
Проведение августовской конференции, посвященной реализации проекта КПОМО		6	Август Гриднева Н.Ф. Сауткин В.Ф. Сибелева Н.П. Еноткина И.С. Фролова Н.И.	Привлечение СМИ к освещению августовских мероприятий

<p>Введение представителей общественности в органы управления реализацией РКПМО на муниципальном уровне (общественный совет, стратегический комитет, рабочие группы и др.)</p>	<p>Обсуждение со школьным и местным сообществом участия школы в РКПМО, в т.ч. идеи создания Управляющего совета (УС): организация заседания действующего органа самоуправления (Совета), проведение педагогического совета.</p>	<p>5</p>	<p>До 15.09.07 Гриднева Н.Ф. Сауткин В.Ф. Фролова Н.И.</p>	
<p>Создание муниципального общественного Совета по развитию образования обладающих полномочиями по распределению фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений</p>	<p>Формирование школьной рабочей группы по созданию УС (в ОУ, где они не созданы)</p>	<p>5</p>	<p>До 25.08.07 Сауткин В.Ф. Фролова Н.И. Руководители ОУ</p>	<p>Формирование сети корреспондентов из МОУ пилотных школ для сбора информации о реализации РКПМО</p>
<p>Проведение общественных слушаний по реализации РКПМО</p>	<p>Создание проекта новой редакции Устава или внесение изменений, закрепляющих управленческие полномочия органа самоуправления, обеспечивающих демократический, государственно-общественный характер управления общеобразовательным учреждением, а также вопросы подготовки публичного доклада, Его согласование внутри школьного сообщества</p>	<p>5</p>	<p>До 28.08.07 Сауткин В.Ф. Фролова Н.И.</p>	
<p>Обеспечение участия общественности, органов государственной-общественного управления муниципального уровня в разработке муниципальной программы развития образования</p>	<p>Изучение модельных проектов Положений об УС, их обсуждение, разработка на их основе положений ОУ (локальный акт). Принятие Положения об УС ОУ.</p>	<p>5</p>	<p>Октябрь-ноябрь Гриднева Н.Ф. Сибелева Н.П. Сауткин В.Ф. Фролова Н.И.</p>	

Утверждение Положения о муниципальном общественном Совете по развитию образования, закрепляющее управленческие полномочия, в т.ч. по распределению фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений	Изучение нормативной базы, методических материалов и документов по вопросам государственно-общественного управления	5	До 01.08.07 Сауткин В.Ф. Фролова Н.И.	
Утверждение регламента участия муниципального общественного Совета по развитию образования в распределении средств для стимулирования директоров общеобразовательных учреждений	Разработка и утверждение плана (программы) расширения общественного участия в управлении ОУ. Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в программу развития образования ОУ	5	До 01.11.07 Гриднева Н.Ф. Сауткин В.Ф. Фролова Н.И.	
Подготовка Примерного положения об управляющем совете ОУ		5	До 15.08.07 Сауткин В.Ф. Фролова Н.И.	
Согласование Положений о ежегодном публичном докладе муниципального органа управления образованием		5	До 15.08.07 Фролова Н.И.	
Подготовка доклада, размещение на сайте МОУО, тиражирование, распространение, презентация		6	Август Гриднева Н.Ф. Сауткин В.Ф. Сибелева Н.П.	Презентация публичного доклада Управления образованием
Прием статотчетности Проведение учебы, консультаций	Проведение работы по внесению изменений в Уставы школ с учетом положений об органах ГОУ Принятие в ОУ Положения о стимулирующих выплатах. Внесение изменений в коллективный договор. Изменение трудовых договоров с работниками	1-2,5	Сентябрь, октябрь Бабина Е.В. Москалева Е.Н. Фролова Н.И..	
Разработать план повышения квалификации специалистов по применению контрольно-измерительных материалов		3	15.10.07 Еноткина И.С.	

Разработка плана обеспечения МОУ необходимым оборудованием	4	15.10.07 Селезнев К.Н. Горбунцова С.В.		
Разработка системы мер по совершенствованию организации питания в соответствии с СанПиНом	4	01.10.07 Селезнев К.Н. Бабина Е.В. Корюкина Л.М.		
Разработка системы мер по совершенствованию организации медобслуживания в соответствии с СанПиНом	4	01.10.07 Селезнев К.Н. Бабина Е.В.		
Разработка кадровой политики, направленной на оптимизацию кадрового потенциала, повышение квалификации управленческих и педагогических кадров	4	Сентябрь Гриднева Н.Ф. Еноткина И.С. Фролова Н.И.		
	Предложения в план разработки регионального стандарта качества условий обучения	4	Сентябрь, октябрь Руководители МОУ	
Организация выборов в Совет. Установочное заседание совета	Проведение заседания управляющего совета по вопросу распределения стимулирующей части фонда оплаты труда	5	Октябрь Гриднева Н.Ф. Фролова Н.И.	
Утверждение новых редакций Уставов ОУ. Регистрация новых редакций Уставов ОУ.		5	Октябрь Фролова Н.И.	
	Утверждение на заседании УС локального нормативного акта (регламента) о порядке участия совета в распределении стимулирующей части оплаты труда в общеобразовательном учреждении	5	Конец сентября, октябрь Бабина Е.В. Москалева Е.Н. Руководители ОУ Сауткин В.Ф. Фролова Н.И.	
	Информирование ОУ	5	Сентябрь Куриленко И.В.	Опубликование в СМИ состава Управляющего Совета
Обсуждение со школьными и местным сообществом участие школы в РКПМО, в том числе идеи создания УС: проведение родительского собрания, ученического совета		5	Август, сентябрь Руководители МОУ Филиппская Г.В. Фролова Н.И.	Публикации в СМИ результатов обсуждений со школьным и местным сообществом участия школ в РКПМО

Разработка сетевого графика реализации РКПМО		6	01.09.07 Сибелева Н.П.	Разработка и утверждение графика освещения в СМИ реализации РКПМО
Продолжение обучение муниципальных, школьных команд и групп специалистов по направлениям (в том числе НСОТ)		6	Постоянно Еноткина И.С. Ржеутская Л.Ф.	
Конференция для общественных управляющих. Создание общественной экспертизы результатов деятельности системы образования. Реализация государственного общественного принципа управления.		6	Ноябрь Сауткин В.Ф. Фролова Н.И.	Освещение в СМИ результатов конференции
Разработка методических рекомендаций и регламентов по распределению выплат стимулирующего характера.		1,2	Сентябрь, октябрь Бабина Е.В. Москалева Е.Н. Мелкадзе С.А.	
Мониторинг Индивидуальные консультации	Мониторинг пилотных школ по вопросу использования стимулирующих надбавок	1-2	Постоянно Бабина Е.В. Москалева Е.Н.	
Мониторинг	Мониторинг	3	Постоянно Сибелева Н.П. Асаева А.У.	
Предложения в план разработки регионального стандарта качества условий обучения		4	Сентябрь, октябрь Селезнев К.Н.	
Подготовка и публикация (в т.ч. в сети Интернет) муниципальными органами управления публичных отчетов (докладов) о результатах деятельности и основных направлениях развития		5,6	Ежемесячно Сауткин В.Ф. Дьяченко Ю.Н. Фролова Н.И. Куриленко И. В. Филиппская Г.В.	Публикация публичных отчетов МОУ пилотных школ о результатах деятельности и основных направлениях развития
Анализ использования средств проекта		6	Ноябрь, декабрь Сауткин В.Ф. Бабина Е.В.	

Мониторинг	Мониторинг	6	Постоянно Сауткин В.Ф. Асаева А.У. Дьяченко Ю.Н.	Согласование с газетой «Авиаград» по ведению регулярной колонки по теме реализации РКПМО
Подготовка к ЕГЭ, новой форме аттестации		3	Селезнев К.Н.	
Подготовительная работа по подготовке мониторинга на 2008 год		6	Ноябрь-декабрь Сауткин В.Ф. Дьяченко Ю.Н.	
Подведение итогов по результатам года. Внесение корректив в нормативно-правовые документы	Работа со СМИ, профсоюзами и общественными организациями	1-6	Декабрь Сауткин В.Ф. Фролова Н.И. Дьяченко Ю.Н. Куриленко И.В.	
Мониторинг	Мониторинг	1-6	Постоянно Сауткин В.Ф. Асаева А.У. Дьяченко Ю.Н.	
Анализ социальных последствий запуска проекта			Сауткин В.Ф. Бабина Е.В. Сибелева Н.П.	Анализ информированности общественности о реализации РКПМО в МОУ школах города Жуковского